

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 8<sup>η</sup>  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
2000-2006  
(ΛΟΥΤΡΑΚΙ 19/03/2009)**

**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006**

Όπως είναι γνωστό, διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, ύστερα από την παράταση της υλοποίησής του, εξ' αιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος φθάνει στα **598,68 εκατ. Ευρώ**, με αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή **471,67 εκατ. Ευρώ** και το συνολικό κόστος (με την ιδιωτική συμμετοχή) φθάνει στα **714,04 εκατ. Ευρώ**.

Το Πρόγραμμα οικονομικά κλείνει πολύ νωρίτερα από το χρόνο παράτασής του, δηλαδή από το τέλος του 2009.

Συγκεκριμένα:

- α) Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί **897** έργα – ενέργειες, ο προϋπολογισμός των οποίων φθάνει στο **145,4%** της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος
- β) Από αυτά, έχουν ολοκληρωθεί **671** έργα προϋπολογισμού **433,6 εκ. Ευρώ**.
- γ) Οι συνολικές Νομικές δεσμεύσεις (συμβασιοποιήσεις) καλύπτουν το **124%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος.
- δ) Οι πληρωμές-δαπάνες του Προγράμματος που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ υπερβαίνουν το **100%** του προϋπολογισμού του, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες είναι πολύ περισσότερες των καταχωρηθέντων.

**2. ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006**

Οι **σημαντικότερες** παρεμβάσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 αφορούν σε:

α) **Υποδομές, κυρίως οδικών, αλλά και σιδηροδρομικών μεταφορών**, με 60 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 313 εκατ. Ευρώ. Από το σύνολο των έργων αυτών, τα σημαντικότερα είναι:

- Αυτοκινητόδρομος Τρίπολη- Καλαμάτα
- Δρόμος Σπάρτης – Μονεμβάσις
- Τρίπολη-Σπάρτη (τμήμα Σελλασία)-Κελεφίνα
- Βελτίωση Ε.Ο Ναυπλίου –Λυγουριού
- Ε.Ο Κυπαρισσία, Φιλιατρά

- Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου, Ανδρίτσας, Άργους, Ναυπλίου
- Δρόμος Σπάρτη-Γύθειο

β) **Βελτίωση λιμενικών υποδομών**, με 6 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 15,5 εκατ. Ευρώ, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

- Λιμάνι Κυπαρισσίας
- Λιμάνι Κορίνθου
- Λιμάνι Νεάπολης Βοιών

γ) **Υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης & δημιουργία - βελτίωση Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού** με 63 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 102 εκατ. Ευρώ, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

- Κατασκευή ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου
- Δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Μεθώνης Φοινικούντας
- Ύδρευση Δ. Ζάρακα
- Δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Άστρους
- Δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Κυπαρισσίας
- Δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Νέστορος
- Δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Γυθείου

δ) **Υποδομές υγείας – πρόνοιας**, με 13 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 31 εκατ. Ευρώ, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

- Επέκταση, αναδιαρρύθμιση Νοσοκομείου Άργους
- Επέκταση, αναδιαρρύθμιση Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου
- Κατασκευή εξωτερικών δικτύων και δεξαμενών και προμήθεια Ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

ε) **Υποδομές εκπαίδευσης**, σε όλες τις βαθμίδες, με 29 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατ. Ευρώ, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

- Κτίριο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα
- Κτίριο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη
- Κτίριο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη
- Σχολικό Συγκρότημα Νεμέας
- Ανέγερση ΤΕΕ Ναυπλίου
- Ανέγερση 4ου Γυμνασίου-3ου Λυκείου Σπάρτης

στ) **Βασικές αγροτικές υποδομές**, με 51 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. Ευρώ, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

- Λιμνοδεξαμενή Πιτσών στην Κορινθία
- Αρδευτικό δίκτυο Αγίου Φλώρου (2 έργα)
- Αρδευτικό Σκοτεινής
- Αρδευτικό Κλημεντίου

ζ) **Πολιτιστικές παρεμβάσεις** με 56 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. Ευρώ, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

- Αναστήλωση Μνημείων Μυστρά
- Συντήρηση, στερέωση, ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης Μυκηνών
- Στερέωση και ανάδειξη κάστρου Καλαμάτας
- Ηλεκτροφωτισμός κάστρου Ακροκορίνθου
- Ανάδειξη-Αξιοποίηση Αρχαίας Τίρυνθας

η) **Ενίσχυση επιχειρηματικότητας** (επενδύσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις). Στο συγκεκριμένο τομέα παρέμβασης, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 2.878 επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό ενίσχυσης 187 εκατ. Ευρώ.

θ) **Ενίσχυση ανθρώπινων πόρων** (κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση και ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών). Από τις δράσεις αυτές ωφελήθηκαν περισσότερα από 3.500 άτομα, άνεργοι, γυναίκες, εξαρτημένα άτομα (ηλικιωμένοι, παιδιά), με συνολικό ποσό 29,5 εκατ. Ευρώ.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες όλων μας, εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος, με την αξιοποίηση του συνόλου των πόρων του και την επίτευξη των αναμενόμενων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων του για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

### **3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η αναπτυξιακή προσπάθεια και να αξιοποιηθεί μέχρι και το τελευταίο Ευρώ των Κοινοτικών πόρων και παράλληλα να μην επιβαραυνθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αμιγώς εθνικούς πόρους, από το 2008 μέχρι και σήμερα, εντάθηκαν οι προσπάθειες όλων μας προς τις εξής κατευθύνσεις:

- α) Επίσπευση των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων, σύμφωνα με τους όρους ένταξής τους στο Πρόγραμμα και εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.
- β) Στενή / συνεχής παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης έργων και υποέργων.
- γ) Επίσπευση των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών για κάθε έργο και υποέργο.

Έτσι, επιτυγχάνουμε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου του Προγράμματος **10 μήνες** πριν τη λήξη της Εφαρμογής του.

Για να είναι όμως επιλέξιμες αυτές οι δαπάνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες από τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά κυρίως από τους Τελικούς Δικαιούχους, προς τις εξής κατευθύνσεις:

- α) Επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των έργων
- β) Τακτοποίηση / συμπλήρωση και κλείσιμο των φακέλων των έργων και υποέργων, σε επίπεδο Τελικών Δικαιούχων και σε επίπεδο Διαχειριστικής Αρχής
- γ) Άμεση οριστικοποίηση των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών κλεισίματος των έργων / υποέργων.

Για το λόγο αυτό, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, ανέθεσε, σε Συμβούλους, έργα παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης της, για τη διαχειριστική ολοκλήρωση και το λογιστικό κλείσιμο έργων και αξόνων προτεραιότητας, ανά Διαρθρωτικό Ταμείο, με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωση / κλείσιμο του Προγράμματος. Επίσης, εντός του Μαρτίου, θα αναθέσει αντίστοιχα έργα σε Συμβούλους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους Τελικούς Δικαιούχους για το κλείσιμο των έργων τους και την τακτοποίηση του φακέλου έργου που τηρεί κάθε Τελικός Δικαιούχος.

Για τις λεπτομέρειες για τις διαδικασίες κλεισίματος με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωση του Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους των Κοινοτικών Κανονισμών και του Συστήματος Διαχείρισης του Γ' ΚΠΣ, θα σας μιλήσει ο κ. Σκούρας.